«Утверждаю»:

Директор МОУ СОШ с.Ракитное

Клевакин С.Н. _______________

8 октября  2010 года

План-график
мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО  в МОУ СОШ с.Ракитное
Хабаровского муниципального района.

	Направления деятельности 
	Мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственный 

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО
	Подготовка приказа о создании рабочей группы по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО в образовательном учреждении.
	До 01.10.2010 г.
	Клевакин С.Н.

	
	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО
	октябрь 2010 г.
	Клевакин С.Н.

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательной программы школы
	До 01.07.2011 г.
	Клевакин С.Н.

	
	Формирование заказа учебников и учебных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 
	Январь 2011 г.
	Антонова С.Е.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Участие администрации школы в районных совещаниях по вопросам введения ФГОС НОО.


	Октябрь 2010 г.-

май 2011 г.
	Администрация школы

	
	Посещение методического кабинета Управления образования с целью консультаций по вопросам введения ФГОС НОО
	В течение года
	Рабочая группа 

	
	Подготовка и проведение педагогических советов, совещаний по вопросам введения ФГОС НОО.
	Август 2010 г. – май 2011 г.
	Администрация школы 

	
	Мониторинг взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования по организации внеурочной деятельности 
	Март 2011 г.
	Кусанова о.Г.

	
	Психолого-педагогический мониторинг первоклассников
	Май 2011 – май 2012
	Антонова С.Е.

	
	Родительские собрания будущих первоклассников
	Январь, май, август
	Клевакин С.Н.

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО
	Повышение квалификации учителей начальных классов и руководителей ОУ
	2010 г. – 2014 г.
	Администрация школы 

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
	Мониторинг оснащенности школы учебно-наглядными пособиями
	Январь  2011 г.
	Рабочая группа 

	
	Разработать план мероприятий по оснащению школы учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями
	До июля 2011 г.
	Антонова С.Е.

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО
	Подготовка публичного доклада 
	Ежегодно 
	Клевакин С.Н.

	
	Размещение информационного материала о подготовке к введению и порядке введения ФГОС НОО в школе 
	Постоянно 
	Рабочая группа 


